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• An der BLS Kaderinfo vom 21.09.2023 wurde das SMB-Programm detailliert 

vorgestellt und gibt einen sehr guten Einblick in die einzelnen Projekte

• Erneuerung Weissensteintunnel

für 25 Jahre Nutzungsdauer.

• Umsetzung des BehiG an

4 Haltestellen und 2 Bahnhöfen.

• Erneuerung mehrerer Fahrbahn- und Fahrleitungsabschnitte und der 

Kunstbauten (insbesondere Geissloch- und Corcellesviadukt).

• Neuordnung der Liegenschaften im Bereich der Haltestellen und Bahnhöfe.

• Totalsperre nördlich des Weissensteintunnels von 93 Wochen und zwei 

mehrwöchigen Sperren (je 7 Wochen EV im 2024, resp. 2025) südlich des 

Weissensteintunnels

• Organisation: 

Gesamtprojektleiter (Kurt E. Wagner) und je Teilprojekt div. Projektleiter. 

Los 3 & 4: Gänsbrunnen – Oberdorf SO: Alex Veigl

Los 1 & 5: Grandval - Crémines-Zoo: Orlando Capela

Los 2 & 6: Viadukte: Daniel Trachsel

Kommunikation: Matthias Abplanalp

Organisation EV & KI am Bahnhof: Melissa Steiner

EV und EV Haltestelleninfrastruktur: CarPostal, Delémont

• Informationsseite BLS:

http://www.bls.ch/weissensteintunnel 

QR Code nebenstehend

• Onlinefahrplan ist angepasst -> immer darauf verweisen

Übersicht Gesamtprojekt

Ausgangslage

http://www.bls.ch/weissensteintunnel


Beschreibung Bauprojekt und Auswirkung auf Netzkapazität

Was (Grobbeschreibung): 

Totalsperre Weissensteintunnel – Gänsbrunnen – Moutier (exkl.) (1x 93 Wochen)

Daten:

Montag, 04. März 2024 Betriebsbeginn durchgehend bis und mit Samstag, 13. Dezember 2025 

Betriebsschluss

Auswirkung auf die Netzkapazität bzw. Kundenelemente:

EV zwischen Moutier und Gänsbrunnen

− Jahresfahrplan abgebildet (KEINE Eingabe Baufahrplan nötig!) 

− Grobkonzept fristgerecht ok

− NZV Liste Eintrag i.O.

− NNP (Netznutzungsplan) vom BAV auf 0 (P-Verkehr/G-Verkehr/HVZ)

− Bisher nicht barrierefreie Bahnhöfe sind auch während der Sanierungsarbeiten nicht BehiG 

tauglich

− EV Haltestellen wurden nach Möglichkeit an die Anforderungen BAV angepasst

Auswirkungen auf die Knotenkapazität (globale Aussage):

− Keine Personenzüge in Gänsbrunnen inkl. Weissensteintunnel

− Keine Umsteigemöglichkeit Bus <-> Bahn in Gänsbrunnen

− Postauto Linie 129 von Gänsbrunnen via Thalbrücke nach Oensingen (inkl. HVZ Eilkurse mit 

Anschluss Richtung SO)

− EV über Weissenstein Passhöhe nicht möglich, da Winter- und Sonntagsfahrverbot

− Wenden die P-Züge in Oberdorf SO

− Bei gleichzeitigem geplanten oder ungeplanten EV Süd: Totalunterbruch Moutier – Solothurn West

− Für die Sanierung des Südabschnittes werden 2024 & 2025 Detailkonzepte erstellt und im 

Tagesfahrplan geregelt

Bahnersatz

Bahnersatz JA

Los

CarPostal

(Minitender 

SBB)

Bahnübergang für BES passierbar JA

NeTS/AVIS-Nummern -> keine

Alle EVU Jahresplanung



2024/2025 Sanierung SMB Nord – Übersicht der 

Arbeitsstellen
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Durchgehend von - bis

Mo. 04.03.24 / 00:10 - So. 14.12.25 / 05:00:

Railsys Dossier 103959 / BAB 24-5283

Mo. 04.03.24 / 00:10 - Di. 05.03.2024 / 11:00:

Railsys Dossier 104286 / BAB 24-5301

Di. 05.03.2024 / 11:00 - So. 14.12.25 / 05:00: 

Form 4331 
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2024/2025 Sanierung SMB Nord

Berücksichtige Kumulationen und Events

RailSys Dossiers Wann Was Auswirkungen

35813 / 66544 2024 und 2025 Umbau SBB Moutier Grossteil der Logistik für SMB-Sanierung auf Strasse statt Schiene

Diverse 2024 und 2025

Bauarbeiten SBB 

Jurasüdfuss

(FbE Härkingen etc.)

Kein Halt IC 5 in Oensingen/verlängerte Reisezeitverlängerung via Oensingen. 

Kundenreklamationen durch Kumulationen der SBB/BLS Baustellen, die infolge der 

verschobenen SMB-Sanierungsarbeiten entstanden sind. Kommunikationsabteilungen 

BLS/SBB sind informiert und bearbeiten die entsprechenden Reaktionen.
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2024/2025 Sanierung SMB Nord

Information Bauarbeiten SBB in Moutier 



2024/2025 Sanierung SMB Nord
EV-Konzept mit Reisendenlenkung via Thalbrücke - Oensingen & 

Wendebetrieb in Oberdorf SO
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Wichtig: KEINE Reisendenlenkung via Biel/Bienne – Moutier!



2024/2025 Sanierung SMB Nord – Situation Oberdorf
Stand Nov 2023

8
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Bahnhof Standort Kundeninformation

Moutier Haltestelle Postauto Moutier, gare Bushaltestelle

Grandval Haltestelle Grandval, Chapeau Noir Bushaltestelle

Crémines Haltestelle Crémines, centre du village* verschoben zur Sporthalle Bushaltestelle

Corcelles BE Haltestelle Corcelles BE, village Bushaltestelle

Crémines Zoo Prov. Haltestelle Crémines-Zoo, gare* Bushaltestelle

Gänsbrunnen Haltestelle Gänsbrunnen, Bahnhof Bushaltestelle

2024/2025 Sanierung SMB Nord

Halteorte Ersatzverkehr EV 3

* Geänderte Halteorte nach neuem EV Konzept, Eingabe Haltekanten DIDOK durch CarPostal



2024/2025 Sanierung SMB Nord
EV-Konzept mit gleichzeitiger SMB Süd Sperre
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- Gleichzeitige Reisendenlenkung via Thalbrücke – Oensingen ist NICHT gleichzeitig darstellbar, findet aber statt

- In Oberdorf SO keine Umsteigemöglichkeit Bus <-> Bahn in Oberdorf SO, da keine Personenzüge in Oberdorf SO und 

Sperre Weissensteintunnel

- EV 1 nur an Sa/So und Feiertage, sonst EV 2 (Buslos Emmental) und EV3 (Carpostal)



2024/2025 Sanierung SMB Nord

Halteorte & Fahrplan Ersatzverkehr EV Nord 

MOU-GAE (Jahresfahrplan!)
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Anschluss EV <-> Postautolinie: bilateral durch Postauto



2024/2025 Sanierung SMB Nord

Halteorte & Fahrplan Ersatzverkehr EV Nord 

GAE-MOU (Jahresfahrplan!)
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Anschluss EV <-> Postautolinie: bilateral durch Postauto



2024/2025 Sanierung SMB Nord

Konzept Ersatzverkehrshaltestellen 1/3
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2024/2025 Sanierung SMB Nord

Konzept Ersatzverkehrshaltestellen 2/3
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Ursprünglich war der Parkplatz vor dem Viadukt als EV 

Haltestelle vorgesehen. Leider konnte keine Einigung mit dem 

Eigentümer gefunden werden.

März – Mai 2024 wird die EV Haltestelle in Absprache aller (inkl. 

Postauto, Polizei, Strasseninspektoriat etc.) zur regulären 

Haltestelle Corcelles BE, village verschoben. Risikopotential: 

Einhaltung der Fahrzeit gefährdet -> wird durch Carpostal

überwacht

Eine neue Lösung mit einer prov. Haltestelle vor dem Viadukt ist 

in Planung.



2024/2025 Sanierung SMB Nord

Konzept Ersatzverkehrshaltestellen 3/3
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2024/2025 Sanierung SMB Nord

Konzept EV Bus <-> (Regel) Postautolinie in GAE
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− Violetter Fahrweg: Carpostal (EV Bus zw. MOU-GAE) 

− Türkiser Fahrweg: Postauto Balsthal (Linienverkehr 129 und den Eilkursen)

Ziel: Umstieg der Reisenden Bus Tür <-> Bus Tür



2024/2025 Sanierung SMB Nord

Konzept Anschlusssicherung EV Bus
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Moutier: Die EV Busse warten in Moutier (SBB Bahnhof) max. 3 min auf die verspäteten 

Personenzüge. Ausnahme: letzter Kurs MOU-GAE warten sie max. 10 min den Anschluss 

ab und fahren dann selbstständig ab. Sie erhalten die Meldungen direkt von der BZ 

West/Kassensystem. Zusätzlich stehen die EV-Busse vor Ort in Sichtdistanz.

Gänsbrunnen: In Gänsbrunnen ist die einzige Umsteigebeziehung EV Bus <-> 

Postautolinie 129. Somit sprechen sich Carpostal und Postauto gegenseitig ab (Funk). 

Grundsätzlich gilt eine Wartefrist von 3 min. Auch hier warten die letzten Kurse GAE-MOU 

jeweils max. 10 min die verspäteten Anschlussbringer ab und fahren dann selbstständig 

los.

Die Betriebszentrale Spiez und Carpostal haben gegenseitig die Telefonnummern der 

Leitstellen erhalten.



2024/2025 Sanierung SMB Nord

Informationskonzept
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Handhabung SBB

Vorinformation (geringe Priorität) vom 26.02.-03.03.24 

an den Bahnhöfen Solothurn, Solothurn West und 

Moutier

Betriebslageinformation vom 04.03.-17.03.2024 an 

den Bahnhöfen Solothurn, Solothurn West und 

Moutier . Nach diesen zwei Wochen erfolgt keine 

Publikation mehr, wir benötigen den Platz für 

Informationen zu weiteren (Tagesfahrplan-) 

Baustellen. 

SMB Nord
❖ KW 8-10: Vorinformationen am Bahnhof akustisch/visuell

❖ 29.02.2024 – 13.12.2025 A0 Stelen mit Info «kein Zugverkehr 

ab 04.03.24 – 13.12.25» in:

- Grandval

- Crémines

- Corcelles BE

- Crémines – Zoo 

- Gänsbrunnen

❖ Baustellenperimeter wird abgesperrt und somit unzugänglich 

gemacht

SMB Süd 
❖ KW 8-10: Vorinformationen am Bahnhof akustisch/visuell

❖ KW 8-20: Stelen zur Vorinfo Weissensteintunnelschliessung 

und Wendebetrieb der Züge in:

- Oberdorf SO

- Lommiswil, im Holz

- Lommiswil

- Langendorf

❖ KW 21 folgt dann Totalsperre SMB



2024/2025 Sanierung SMB Nord

BehiG Massnahmen
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Entscheid August 2023 BLS/SBB: keine Zusatzmassnahmen BehiG nötig. Wenn 

EV verkehrt, sind Niederflurbusse (NF) im Einsatz, die grundsätzlich ein 

beschränkter Transport für Velos/Rollstühle/Kinderwagen etc. zulassen. 

Onlinefahrplan ist entsprechend angepasst.



2024/2025 Sanierung SMB Nord

Konzept Baulogistik

BP Gleis Massnahmen Status

ODF 2 (VP16) Reserviert für Baulogistik Weissensteintunnel ◼

 Vorschlag IP BLS ◼ mit KP abgestimmt/def. zugesagt       in Abklärung
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Fahrten in Moutier werden bilateral zw. Baulos 1 und 5 resp. 3 und 4 und der 

SBB geklärt.
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2024/2025 Sanierung SMB Nord

Einsatz KUBE EVU

In Absprache: keine vorgesehen



2024/2025 Sanierung SMB Nord

Konzept Ersatzfahrplan G 
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Kein G-Verkehr Stand 21.12.2023 betroffen

Projektleiter steht im engen Kontakt mit CICA S.A. betreffend Befüllung 

Tanklager Crémines. Nächste Befüllung steht je nach Verbrauch im Frühling 

2025 (Montag, den 24.03.25 – Freitag, den 18.04.25) via Moutier an.

Weitere Infos anfangs 2025.



2024/2025 Sanierung SMB Nord

Konzept Tunnelkino
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Projektleiter steht im engen Kontakt mit Tunnelkino Verein. Kein Tunnelkino 

Fahrten zwischen ODF und MOU während SMB-Sanierung möglich.

Tunnelkino und BLS haben keine Verträge für die Abstellungen (auch nicht in Gänsbrunnen) 



24

Version Datum Änderung

1.0 28.02.2024 Versand Detailkonzept mit nützlichen Infos zu der Sanierung SMB Nord

2024/2025 Sanierung SMB Nord

Versionsnachweis

Kein Entwurf Versand, keine Rückmeldung nötig
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